Die Bauarbeiten am Kreisverkehr in der Plieninger Straße gehen in die zweite Phase



Von 18. August bis zum 20. August beginnen die Fräsarbeiten in der Ortsdurchfahrt Ottersberg.

Im Anschluss wird die Plieninger Straße (EBE02) gefräst. Während der Arbeiten ist die Befahrung der Straßen für Anlieger auf eigene Gefahr frei. Es wird um gegenseitige Rücksichtnahme auf die laufenden Arbeiten gebeten. Mit kurzen Wartezeiten bei Ein- und Ausfahrten ist zu rechnen.

Ab 20. August werden Tragschichtreparatur- und Tiefbauarbeiten an den Baustellen durchgeführt. Für Anlieger bleibt die Befahrung der Straßen weiterhin frei. In dieser kritischen Phase zeigt sich, ob der weitere Zeitplan gehalten werden kann.
Der zeitliche Aufwand ist abhängig vom Zustand und der Qualität der alten Tragschicht.

Achtung Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Ottersberg und der Plieninger Straße für zwei Tage

Verläuft alles nach Plan, kann am 1. und 2. September der Asphalt in der Ortsdurchfahrt Ottersberg eingebracht werden. Während dieser Arbeiten ist eine Einfahrt in die Melchior-Huber-Straße nicht möglich. Die Anlieger werden gebeten gemäß Beschilderung „An der Leiten“ und nördlich der Baustelle zu parken.

Die Plieninger Straße ist am 3. und 4. September nicht befahrbar.
In dieser Zeit wird der Asphalt in der EBE02 bis zur Gruber Straße aufgetragen. Die Poinger Einkehr und das Sportgelände ist in diesem Zeitraum über die Straße „Am Hanselbrunn“ erreichbar.

Restarbeiten und Markierungen werden an beiden Baustellen bis zum Ende der Sommerferien erledigt.

Bauablauf

18.08.2025 bis 20.08.2025 — 1

Fräsarbeiten, erst OD Ottersberg, anschließend EBE02 bis Gruber Straße

Anlieger frei bei Rücksichtnahme auf die Arbeiten

ab 20.08.2025 — 2

Tragschichtreparaturen und Tiefbauarbeiten

Anlieger bis Baustelle frei

01.09.2025 & 02.09.2025 — 3

Einbau Asphalt ab OD Ottersberg

Vollsperrung. Anliegerparkplätze „An der Leiten“ und nördlich der Baustelle

03.09.2025 & 04.09.2025 — 4

Einbau Asphalt EBE02 bis Gruber Straße

Vollsperrung. Zufahrt zum Sportgelände über „Am Hanselbrunn“

5

Restarbeiten und Markierung

Bis Ende der Sommerferien